

Tecnólogo de Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 2977389



Cronograma del Plan de Calidad del Sistema.

API REST Tienda de Lavadoras

Juan José Barrera Gómez

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Desarrollo

1. Objetivo del Cronograma Establecer los tiempos de ejecución para las pruebas de calidad (ISO/IEC 25010), corrección de errores y validación de la arquitectura del proyecto "Tienda de Lavadoras", garantizando la entrega del plan de mejoramiento para la primera semana de octubre.

2. Tabla de Ejecución

Fase de Calidad	Actividad Técnica	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Estado
Fase 1: Revisión Inicial	Auditoría del código fuente local (XAMPP / Java) y revisión de la conexión a MySQL.	14/09/2026	17/09/2026	Finalizado
Fase 2: Pruebas de Rendimiento	Peticiones HTTP desde Postman/Retrofit para medir los tiempos de respuesta de la API.	18/09/2026	21/09/2026	Finalizado
Fase 3: Seguridad y Ajustes	Ocultar credenciales de base de datos en <code>application.properties</code> y validación de endpoints.	22/09/2026	25/09/2026	Finalizado
Fase 4: Documentación	Generación de diagramas de arquitectura, lista de chequeo y gráfica de mejoras.	26/09/2026	30/09/2026	Finalizado
Fase 5: Consolidación	Estructuración de la Wiki en GitHub y preparación de evidencias para el comité.	01/10/2026	04/10/2026	En Proceso

3. Conclusión del Cronograma

El cumplimiento de estas fases garantiza que el producto final no solo es funcional a nivel de desarrollo, sino que también cumple con los requisitos de portabilidad, seguridad y eficiencia exigidos en los criterios de evaluación del programa tecnológico.